

8/10...

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 891/2017/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: **Žilinský samosprávny kraj**

Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina

IČO: 37 808 427

DIČ: 202 162 6695

Zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

IBAN:

Osoby oprávnené jednať v:

- zmluvných veciach: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

- realizačných veciach: Ing. Zuzana Franková, poverená vedením OI

Ing. Milan Kopera

Telefonický kontakt: 041/5032 438, 5032 346

E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca: **Stredná odborná škola strojnícka**

Sídlo: Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 17053722

DIČ: 2020558155

IČ DPH: nie je platiteľ DPH

Zastúpený: Ing. Mgr. Ondrej Holienčík, riaditeľ školy

Bankové spojenie: štátna pokladnica

IBAN:

Telefón: + 421 41 425 47 12

Email: sossknm@za.psg.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ: **OMSTAV, s.r.o.**

Sídlo: A. Medňanského 35, 036 08 Martin

IČO: 36 410 667

IČ DPH: SK 2021611900

DIČ: 2021611900

Zastúpený: Miroslav Marek, konateľ

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu:

IBAN:

BIC (SWIFT):



Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach: Mgr. Peter Mígel - konateľ

-realizačných veciach: Miroslav Marek - konateľ

Telefón: +421 915697877

Email: omstav@omstav.sk

Zapísaný v registri: Obchodný register OS Žilina, odd. :Sro, vložka č.:14116/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 891/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy objektu dielni – časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa objektu dielni**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento Dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 k zmluve sú navyše práce, ktorých potreba vykonania vyplynula na základe okolností zistených počas realizácie Diela a zároveň sa zúžil rozsah Diela o tzv. menej práce, ktoré sa nere realizovali. Cena Diela podľa ZoD **sa nemení**. Presná špecifikácia súvisiacich navyše prác a menej prác je obsiahnutá v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 2 k ZoD.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Súčasťou Dodatku č. 2 sú:
 - Rozpočet navyše a menej prác

V Žiline dňa 13.04.2018

V Žiline dňa 13.04.2018

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

OMSTAV s.r.o.
031 02 Martin
IČO: 36410507 IČ DPH: SK2021611500

.....
Žilinský samospr
Ing. Erika Jurinová,

.....
OMSTAV s.r.o. /
Miroslav M

Za správcu:

.....
Stredná o
Ing. Mgr. Ondrej Holencik, riaditeľ školy

Položkový rozpočet diela - práce navyše voči rozpočtu

Stavba: SOŠ Strojnícka Kysucké Nové Mesto, stavebné úpravy, rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena okien na budove dielni
Objekt:

Zriaďovateľ: Žilinský Samosprávny Kraj

Správca: SOŠ strojnícka

Zhotoviteľ: OMSTAV, s.r.o.

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 415,824

1	312272123	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	5,350	127,600	682,660
2	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	21,400	34,260	733,164

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 626,400

3	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	27,000	12,760	344,520
4	612465182	Vnútorná omiетка stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivalInterior hr. 3 mm	m2	27,000	4,640	125,280
5	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	27,000	5,800	156,600

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 766,100

6	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	609,000	1,740	1 059,660
7	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	609,000	1,160	706,440

712 Izolácie striech 7 580,591

8	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	1 791,000	0,810	1 450,710
9	2832990655	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1 791,000	0,810	1 450,710
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20m2	m2	119,268	12,000	1 431,216
11	5922901990	Zámková dlažbu dlažba hr. 60mm	m2	119,268	12,000	1 431,216
12	9177321111	prosteho tr. C12/15 bez bočnej opory	m	200,000	4,700	940,000
13	5921954660	Obrubník zahonový hr. 50mm	ks	202,000	2,000	404,000
14	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. Vrstvy do 100mm	m2	119,268	2,000	238,536
15	632440011	Položenie samonivelizačnej podlahovej stierky hr. 25mm	m2	8,910	5,660	50,431
16	5859331301	Samonivelizačná stierka na cementovej báze 25kg	kg	334,130	0,550	183,772

766 Konštrukcie stolárske 1 758,680

17	766694119	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,500	4,640	6,960
18	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela,	m	1,500	5,800	8,700
19	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	2,000	1,160	2,320
20	S11f	Plastová zasklenená stena s oknami 300x345 cm - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	1,000	915,360	915,360
21	S11g	Plastová zasklená stena s oknami 2450x345cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	1,000	825,340	825,340

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 914,344

22	767669903	Montáž zasklenených stien s dverami a oknami kompletizovaných (vm2 plochy)	m2	48,360	12,760	614,074
23	S4a	Hliníkové automatické dvere 3650x355cm - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	1,000	3 985,360	3 985,360
24		Montáž automatických dverí	ks	1,000	314,910	314,910


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena spolu bez DPH

18 061,94 €

Cena spolu vrátane DPH

21 674,32 €



Položkový rozpočet diela - nedodané práce z rozpočtu

Stavba: SOŠ Strojnícka Kysucké Nové Mesto, stavebné úpravy, rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena okien na budove dielni
Objekt:

Zriaďovateľ: Žilinský Samosprávny Kraj

Správca: SOŠ strojnícka

Zhotoviteľ: OMSTAV, s.r.o.

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 325,472

16	615250055	Kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100	m2	87,000	17,250	1 500,750
27	631312741	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 80 mm	m2	8,910	9,980	88,922
28	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	17,890	116,000	2 075,240
29	631319165	Priplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	17,890	5,800	103,762
30	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	17,890	1,620	28,982
31	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	29,817	11,600	345,877
32	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	29,817	5,800	172,939
33	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	119,268	5,800	691,754
35	632451911	Priplatok za úpravu povrchu valčekovaním, (vtlačovaním ryhovaním) pri potere cementom na mazaninách	m2	119,268	0,210	25,046
36	634601511	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	60,000	1,160	69,600
37	634920031	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky do 5 mm	m	60,000	3,710	222,600

764 Konštrukcie klampiarske 3 943,188

125	764731112	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 250 mm	m	125,000	15,080	1 885,000
129	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	7,500	15,080	113,100
130	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm Lindab Rainline Elite	m	10,000	16,240	162,400
131	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	1,000	8,120	8,120
132	764751143	Výtokové koleno potrubia D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	9,280	55,680
133	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	1,000	8,120	8,120
134	764751152	Odskok odtokového potrubia D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	9,280	55,680
135	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 110 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	5,200	16,240	84,448
136	764761123	Žľab pododkvapový polkruhový R 200 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	86,000	17,400	1 496,400
137	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 110 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	8,120	16,240
138	764761233	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 200 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	9,280	55,680
139	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,160	2,320

766 Konštrukcie stolárske 8 480,720

156	6114-s12a	Plastová zasklená stena s oknami 555x345 cm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	ks	1,000	1 416,000	1 416,000
-----	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

767 Konštrukčné doplnkové kovové

168	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	86,273	13,920	1 200,920
169	55399-z03	Kompletizované predokenné mreže 150x180 cm - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	31,000	110,200	3 416,200
170	55399-z04	Kompletizované predokenné mreže 120x180 cm - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	1,000	81,200	81,200
171	55399-z05	Kompletizované predokenné mreže 55x75 cm - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	1,000	46,400	46,400
175	55342-s04	Hliniková zasklená stena s dverami 540x355 cm - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	1,000	2 320,000	2 320,000

771 Podlahy z dlaždíc

312,556

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
190	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	3,300	5,800	19,140
191	5976498090	Dlaždice keramické protišmykové - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	m2	0,505	11,600	5,858
192	771575506	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	8,910	17,400	155,034
193	5976498090	Dlaždice keramické protišmykové - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	m2	9,088	11,600	105,421
194	771579798	Prípatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	m2	8,910	1,740	15,503
195	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	1,160	11,600

Cena spolu bez DPH

18 061,94 €

Cena spolu vrátane DPH

21 674,32 €

