Dodatok ¢. 1 k
Zmluve o dielo & 1/2017 zo dita 05.09.2017
uzatvorend podPa ust. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
(d’alej len ,,zmluva™)

™~ I ZMLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel: Zakladna £kola s materskou $kolou
Poprad -Spisska Sobota
Sidlo: Vagonarska ulica 1600/4, 058 01 Poprad
Statutarny zastupea: PaedDr. Adriana Oravcova - riaditel’ka
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych: PaedDr. Adriana Oravcova - riaditel’ka
o veciach technickych: Ing. Richard Radek
ICO: 17 068 223
DIC: 2020951823
IC DPH: Objednavatel’ nie je platcom DPH
Bankové spojenie: V3eobecna tverova banka, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0016 5917 3553
Telefon: 0527776 9088, 0910/890 470
E - mail: skola@zsspsobota.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: RG ATELIER, s.r.o.
Sidlo: Namestie sv. Mikulasa 26, 064 (1 Stara Luboviia
Statutdrny organ: Ing. Jozef Gul'as, konatel’ spolo¢nosti
Zapis v registri: Obchodny register, Okresny siud PreSov, Oddiel: Sro,

Vlozka €. 22225/P
Zastupea na rokovanie o veciach :
Ing. Jozef Gul'a3

zmluvnych a technickych:

ICO: 45271 011

DIC: 2022916038

IC DPH: SK 2022916038

Bankové spojenie : Vieobecnd tiverovd banka, a.s.
IBAN: SK04 0200 0000 0026 6950 5253
Telefon: 0905/907 696, 0905/317 833

e - mail: rga@rga.sk

(d'alej len ,,zhotovitel™)

II. PREDMET PLNENIA DODATKU C. 1 K ZMLUVE O DIELO

Predmetom tohto dodatku €. 1 k zmluve o dielo je Oprava rozsahu predmetu plnenia a ceny za zhotovenie
diela - stavby: ,,Uprava - rekon$trukcia pristupovych ciest a chodnikov Areil Zakladnej Skoly
s materskou Skolou, Vagonarska ul. 1600/4, 058 01 Poprad®. 7 dévodu vzniku udalosti, ktoré v Case
spracovania projektove] dokumentacie nebolo moiné predvidat’, je v Case realizacie stavby potrebné
vykonat’ nizsie uvedené prace nad rémec p&vodného rozpoétu stavby. Vznikli pri realizécii a odkryti
stavebnych asti konStrukeii naviac oproti rozsahu vypracovanej projektovej dokumentacie, Su uvedené
v prilohe tohto dodatku a neboli predmetom projektovej dokumenticie. Dohodnuta cena naviac prac je
pre zhotovitela zaviizna a predstavuie sumu: 6 749,96 EUR bez DPH t.j. 8 099,95 EUR s DPH.



Zmluvné strany sa dohodli podla &ldnku XTIV, bodu 14.2 a podl'a ¢lanku V., bodu 5.8 aZ 5.10 zmluvy na
tomto dodatku, ktorym sa meni bod 5.1 nasledovne

1. Bod 5.1 zmluvy sa meni takto:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. III. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvaych
stran, v siilade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov, vyhlaSkou MF SR &.
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov, je
dolozena polozkovitou kalkulciou rozpottu diela vritane ostatnych nakladov vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy vyhotovenej zhotovitePom, ktord tvori prilohu €. 1 a €. 2 k tejto zmluve. Takto dohodnuta
cena je pre zhotovitela zaviznd a predstavje sumu:

cena bez DPH 74 032,03 EUR

o DPH 20% 14 806,41 EUR
Celkova cena vratane DPH 88 832,44 EUR

Slovom: Osemdesiatosemtisic osemsto tridsat’dva EUR, $tyridsatStyri centov.

I11. OSTATNE USTANOVENIA

1. Tento dodatok &.1 je neoddelitel'nou sugastou Zmluvy o dielo ¢.1 zo diia 05.09.2017.

2. Prilohou tohto dodatku je aj polozkovita kalkulacia naviac prac, ktora tvori prilohu €. 2 zmluvy.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy tymto dodatkom nie si dotknuté a zostavajii v platnosti bez zmeny.

4, Tento dodatok &.1 nadobida platnost’ diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a (¢innost’ dfiom
nasledujiicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

5.Tento dodatok &.1 je vypracovany v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri obdrZi objednavatefa dve
zhotovitel.

6. Zmluvné strany spologne potvrdzujt, Ze obsali tohto dodatku &.1 je zrozumitePnym a uritym prejavom
ich slobodnej a vaznej vole, kiory nebol urobeny v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, ktoré by
mohli spdsobit’ jeho neplatnost’, na znak ¢oho pripajajli svoje podpisy.

V Poprade diia 7. 10 2017 V Poprade diia 7 ‘?”?2”77

Za objednavatela: Z8 s MS Za zhotovitela: RG ATELIFR, s.r.o.
Vagonarska ulica 1600/4, Poprad

RG ATELIER, s.r.0.
Namestie sv. Mikutida 26
064 01 Stara LubovAa
1G0: 45 271.0% 1COPH: 5K2022 915 038

PaedDr. Adriana Oravcova InNg.J ozef Gul'a$
_M riaditel’ka Skoly konatel’
é& ZMLUVA . ZMLUVA NADOBUDA 2
i ZVEREJNEN UCINNOST DRA:
o 75,10 2977 79 10 2017




KRYCI LIST ROZPOCTU

MNazov stavby Uprava - rekondtrukcia pristupovych ciest a chodnikov, areal Z8 s M& |, Vagondrska ul. 1600/4, 058 01 Poprad
Nézov objektu  [Zmeny+mens] prace, chybajlce prace v roZpoite, naviac prace ECO
Nézov Casti Miesto
I~ ico IC DPH
QObjednavatel
Projektant
Zhotovitel RG ATELIER, s.1.0.,Ndmesite sv. Mikulaga 26,064 01
Rozpocet Cislo Spracoval Diia PoloZiek
Merné a Gcelové jednotky
Poéet Néklady /1 mj. Potet Nakiady / 1 m.j. Pocet Nakiady /1 m.].

Rozpoétové naklady EUR

A |Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedl'ajSie rozpoctove naklady
1|HSV |Dodavky -728,15 |8iPrace nadlas 13Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 7 478,11 |9|Bez pevnej podl. 14 Mimostav, doprava 0,00
3PSV |Dodavky 0,00 1gKultirna pamiatka 19 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montas 0,00 11 1§ Prevadzkové vplyvy 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 . N 17Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18VRN z rozpodiu 0,00
7|ZRN (r. 1-6) 6 749,06 12DN {r. 8-11) 1GVRN (r. 13-18) 0,00
20{HZS 0,06 21 Kompl. &innast 0,00 24Ostatné naklady 0,00
Projektant D  [Celkové naklady

238u0get 7, 12, 19-22 6 749,96
Détum a podpis Petiatka 24DPH 20,00 %2 & 749,96 1349,99
Objednavate!

25Cena s DPH (r. 23-24) 8 099,95

E  |Pripoéty 4 odpocty |
Daium a podpis Peciatka
Zhotovitel : . _—

28 Doddvky objednévatela 0,00

RG ATELIER, s.r.0.
N84 01" Stard Lubouna 27Klzava dolozka 0,00
€O 45211 011 ICDPH; 5K2022 916 038

Déium a podp; Pegiatka 28 2vyhodnenie 0,00

A\




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba:  Uprava - rekonitrukeia pristupovych ciest a chodnikov, areal Z8 s M5 Datum: 11.10.2017
Objednavatel: Projekiant:
Zhotovitel:  RG ATELIER, s.r.e.,Namesiie sv. Mikuilada 26,064'01 Spracoval:

Kad Zikazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zmeny+menej précs, chybajlice prace v rozpodte, naviac

03z0d prace 0,00} - 0,00 0,00
0031z zZmenytmene] prace -2 221,16 -444,23 -2 665,39
0032z chybajlce price v rozpott i 6 717,03 1343,41 8 060,44
0033z naviac prace : 2 254,00 450,82 2 704,91

Celkom € 749,96 1350,00 8 099,96

RG ATELIER, s.r.o.
Namestie sv. Mikutasa 26,
054 01 Stara Lubovia C:}
160: 45 271 011 IGDPH; SK20:




ROZPOCET

Stavba: Uprava - rekonitrukeia pristupovych ciest a chodnikov, ared! 25 s M3,

Vagondrska ul. 1600/4, 058 01 Poprad

Objekt: Zmeny+menej price, chybajlce price v rozpofte, naviac price JKSQ:
Cast: zmeny+menej préce edo:
Objadndvatel: s Spracoval:
Zhotovitel: RG ATELIER, s.r.0.,Ndmestie sv. Mikuld$a 26,064 01 Datum: 11.10.2017
) . . ) Mnoistvo Cena
p.L.] Kod polozky ~. - Popis M celkom jednotkovs Cena celkom
1 2 3 4 5 . <] 7
1 HSV -2 221,16
1 Zemné prace -176,00
Rozoberanie dlaZby vozoviek v ploche do 200 m2 z velkych
i |113106211 kociek kameniva, /mesto PP/ m2 -220,000 0,80 -175,00
2 Zakladanie 291,94
Zhotovenie vrsivy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
2 1288971211 do1:5, 8itkyod0do3m m2 14,000 0,38 5,32
3 |6936654100 |Separaénd, filiralind a speviiovacia geotextilia m2 104,600 0,50 94,14
4 1289971311 Zhotavenie vrstvy Z geomreZe na upravenom povrchu m2 -16,000 0,50 -8,00
5 |69368054000 {GeomreZe polypropylenové, trojosove m2 71,600 2,80 200,48
5 Komunikacie -2 353,33
Padklad alebio kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16-32
6 |564772111 po zhut.hr, 250 mm fodkvapovy chodnik pri bet. muriku! m2 30,000 10,62 318,60
Padklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
7 |564851111 zhutneni hr. 150 mm m2 -134,000 4,60 -536,00
Postrek Zivicny infiltraény s posypom kamenivom 2 asfaltu
cestného v mnozstve 1,50 kg/m2 /plocha pred a pod
8 |573111113  |garazow/ m2 -72,000 1,00 -72,00
Asfaltovy betdn vrstva obrusnd AC 11 Qv pruhu 8. do3mz
9 {577134271 medifik, asfaltu tr. li, po zhutnen{ hr. 40 mm m2 -72,000 9,00 548,00
Asfaltovy beton vrstva loZna AC 221 vpruhu . dedmz
10 |577164431 nemodifik. asfaltu t¥. Il, po zhutneni hr. 70 mm m2 -72,000 12,50 -800,00
Kladenie diaZzby z mozaiky pra pedich do 16Zka z kgmeniva
14 [598111111 taZeného . m2 -110,000 7,50 -825,00
12 |18922802010 |betonové dlazba s fazou 8 cm, siva +farebna na DZ m2 -414,260 8,00 -3 314,08
13 |5922902011 }betbnova dlaZba s fzou 6 cm, sivé me 324,360 7,00 2 270,52
Priplatok za kladenie maloformatovej bet. dlazby do kiuhy
14 566911194  |nad 20 m2 m2 45,000 3,53 158,85
15 1918736111 Rezanie dlaZby pri gbltikoch a obrubnikov m §8,000 13,568 1 193,28
9 Ostatné konstrukeie a ﬁréce—bt’:ranie 91,00
MontaZ schodiskovych stupfiov do 16Zka z betonu prostého
| 16 1597962133  |4.C 25/30 Jm 10,000 34,54 345,40
17 159229030P0 |Schodiskovy blok 100/45/15 cm, sivy ks 10,000 28,50 285,00
Osadzovanie palisad hranatych betonovych do betonu disky
18 917831501 |40 cm - jednotlivo ks -150,000 2,50 -375,00
19 15822901840 |betdnové paliséda 10/20/40 cm, sivé ks -151,500 3,50 -530,25
Osadenie chodnik. obrubnika beténoveho stojatého do 62ka :
20 |917862112 z beténu prasteho tr, C 16/20 s boénou oporou m 50,0000 7,50 375,00§-
21 16822903030 | Obrubnilk betonovy rovny 100/25/8 cm, siva m 50,000 4,00 200,00
22 191810171411 L.6zko pod obrub., z betonu prostého tr, C 10/12,56 . m3 2,260 85,00 197,00
Opakovana kontrolnd zat'a? statickd a dynamicka skuska
23 1933903061 podioZia ks 1,000 225,00 225,00
Vodqrovné doprava sutiny, so zloZenim a hrubym
24 1979082113  |urovnanim, na vzdialenosi do 1000 m 1 -60,800 5,99 -362,99
Vodorovna doprava po suchu afebo naloZenie. Priplatok k
25 |979082119  |cene za kaZdych dalSich i zafatych 1000 m nad 1000 m t -242,400 0,44 -106,66

RG ATELIER, s.r.0.

Namestie sv, Mikuldéa 26 <

064 01 Stara Lubovita
|

IC0: 45 271 011 ICDPH, SK2022 1



MNakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovny dopravd
25 1979087112 |sutiny t -60,600 2,50 -151,50
89 Presun hmét HSV 74,27
Presun hmét pre pezemné komunikécie s krytom 2 kameniva
27 19982220114 (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu . t -74,268 1,00 -74,27
Celkom -2 221,18
T

RG ATELIER, s.r.0.
Namestie sv. Mikulasa 26

X 084 01 Stara Lubovia
1GO: 45271 011 £DPH: $K20




ROZPOCET

Stavba: Uprava - rekon$trukeia pristupowyceh ciest a chodnikoy, aredl 23 s M3, Vagondrska ul. 1600/4, 058 D1 Poprad

Cbjekt: Zmeny+mene] price, chyhajice price v rozpotte, naviac price

Cast: chybajiice price v rozpotte

Objedndvatel;

Zhotovitel: RG ATELIER, s.r.0.,Ndmestie sv. Mikuld$a 26,064 01

IKSO:
eCo:
Spracoval;

Détum: 11,10.2017

N - . Mnoistvo Cena
P.C.3 Kéd poloiky Popis M} celkom jednotkovd Cena.celkom
1 2 3 4 5 5] 7
1 HSV 6 717,03
1 Zemneé prace 2 605,25
Vytrhanie obriib, s vybdranim [62ka, z krajnikoy alebo
1 113202411 {obrubnikov stojatych 0,145 m 470,000 1,83 860,10
Vodorovng premiestnenie vykepku po spevnene ceste z
hRorniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenast do 3000
2 1162501122 |m m3 -375,300 3,00 -1 125,80
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnensj ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 10000
3 [162701155 |m /SP.Sobota- V.Lomnice/ m3 375,300 7,65 2 871,05
5 Komunikécie, 1 724,58
Vyrogvnanie povrchu s rozprestr. hmot a zhutnenim
4 |872713112  |podkladov frézovanym asfaltom /prepadnuté panely/ t 26,688 64,62 172458
§ Rarové vedenie 294,95
Vy&kova Oprava ulidného vstupu alebo vpuste do 200 mm
5 |899331111 zvyéenim peklopu ks 5,000 58,99 294,05
9 Ostatné konstrukcie a prace-btiranie 2 055,30
Zarovnanie styCnej plochy pozdlZ vyburane; dasti
6 919731114 komunikacie z betdnu prostého hr.nad 150 do 250 mm m 6,000 6,19 37,14
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkiadu hlbky
7 919735111 do 50 mm /napojenie na asfaltovy vstup/ m 6,000 4,40 26,40
Rezanie ketonového krytu alebo podkladu tr. do C.12/15 hr.
g [919736111  |do 100 mm fvstup do Z5/ . m 9,000 13,66 122,04
Uprava pl6ch okolo hydrantov, Subatok, a pad, v asfaltovych
g9 |919794441 krytoch v pddaorysnej ploche do 2 m2 ks 5,000 43,43 217,15
Géistenie povrehu krytu alebo podkladu asfaltového,
10 [938908411 betdnového alebo didZdeného zametanim /panalyf m2 343,000 0,27 92 61
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym
{4 (979082113 urgvnanim, na vzdialenost do 1000 m t 68,150 5,9¢ 408,22
Vodorovnd doprava po suchu alebo naloZenie. Priplatok k
12 |879082118  |cene za kaZdych daldich i zaatych 1000 m nad 1000 m i 881,500 0,44 209,86
Nakladanie na dopravny prostriedok pre voderovat dopravu
13 [979087112  [sutiny £ 68,150 2,50 170,38
' Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlaZdice (17 01),
14 1979089012, jostatné Jobrubniky/ t 68,150 10,00 681,50
9 Ostatné konStrukcie a price-bdranie 0,00
Vodorovna doprava pe suchu alebe naloZenie. Priplaiok k
cene za kaZdych dal3ich i zadatych 1000 m nad 1000 m
15 1979082115, {/SP.Sobota- V. Lomnice/ t 4256380 0,00 0,00
Peplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01),
16 |979089012  [ostatné /chybalo v rozpotte/ odratane co bralo mesto . t 669,600 0,00 0,00}
99 Presun hmidt HSV 38,95
Presun hmdt pre pozemné komunikécie s krytom z kameniva
17 1998222011 (8222, 8225) akejkolvek difky objektu t 36,047 1,00 36,95
Celkom 8 717,03
RG ATELIER, s.r.0.

Namestie sv. Mikuiasa 26
064 01 Stard Cuboviha
100; 45271014 ICDPH: SK20




ROZPOCET

Stavba: Uprava - rekonjtrukeia pristupovych ciest a chodnikov, aredl 28 s M%, Vagondrska uk. 1600/4, 058 01 Poprad

Objekt: Zmeny+menej price, chibajiice price v rozpofte, naviac price JKSO:
Cast: naviac price efo:
Objednévatel: . Spracoval:
Zhotovitel: RG ATELIER, s.r.o.,Namestie sv. Mikula3a 26,064 01 Ddtem: 11.10.2017
N 3 . . Mnoistvo Cena
P.L.| xad polozky . Popis M celkom | jednotkovs cena celkom
i 2 3 4 5 6 7
1 HSV 2 254,09
1 Zemné prace 781,82
QOdstranenie ihlithatych stromov do priemeru 506 mum,
1 {112101122  |motorovou pilou ks 1,000 5,48 5,48
Odstranenie pfiov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500
2 112204102 |mm ke 2,000 14,97 29,94
Qdrezanie priov 8 odpratanim na vzdialenost 50 m, priemer
3 1112201202 |nad 300 do 500 mm ks 2,000 9,36 18,72
Rozoberanie dlazby do 200 m2 z vefkych kociek kiadenych
4 [113106212 |do167ka 0,505 t /vstup do MS/ m2 5,400 1,414 7,61
Odsiranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu
prosiého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 1 /panet pri vstupe
5 1113107132 do telocviéne/ m2 8,000 28,45 170,70
Qdstranenie podkiadu v ploche do 200 m2 z kameniva
6 |113307421 hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t m2 5,400 0,70 3,78
Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, nad 100
7 1122201102 do 1000 m3 ma 23,620 2,50 59,05
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Prlplatok k cenam za
8 (122201109  |lepivost hominy 3 m3 23,620 0,70 16,53
Vadaorovné premisstnenis vwwkopku po spavnanej ceste z
i horniny fr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialencst do 10000 X ]
g (162701155 |m m3 23,620 7,65 180,69
Vadorovné premuestneme kmefiov nad 300 do 506 mm do
10 (162501402 {2000 m ks 1,000 15,64 15,64
Vodorovné premiestnenie pfiov nad 300 do 500 mm do 2000
11 1162601402 Im ) - ks 2,000 14,49 28,98
Nakladanie neuahnutého vykopku z hornin tr,1-4 nad 100 do
12 1167101102 1000 m3 m3 23,620 1,26 29,76
13 1171201203 UloZenie sypaniny na skiadky nad 10060 do 10000 m3 m3 23,620 0,60 14,17
14 1171200002 |ostatne t 40,154 5,00 200,77
2 Zakladanie 26,73
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
15 | 289971211 do1:5,8irkyed 0do3m m2 5,400 0,38 2,05
16 |6936654100 |Separadng, filtradna a speviiovacia geotextilia m2 5,940 0,80 5,35
17 1288971311 Zhotovenie wrstvy z geomreZe na upravencm povrchu m2 5,400 0,50 2,70
18 6936054000 |GeomreZe polypropylenove, trojosové m2 5,940 2,80 16,63
5 Komunikacie 885,72
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
19 |564831111 zhutnenf 100 mm (2/3 z plochy pred vstupom da Z5) m2 220,000 3,49 767,80
Podklad zo Strkadrviny s rozprestretim a zhuthenim, po +
20 1564851111 zhutneni hr. 150 mm m2 10,840 4,00 43,38
Kladenie dlaZby z mozaiky pre pesich do l6zka z kameniva
21 1596111111 taZzeného m2 5,400 7,50 40,50
22 18922302010 |befdnova diaZba s fazou 8 ci, sivé ma 5,508 8,00 44,08
9 Ostatné kon3trukcie a prace-blranie 507,60
Buranie zakladov alebo vyburante otvorov plochy nad 4 m2 v
23 |961055111 zakladoch Zelezobetonovych -2,400t /stoZiare/ m3 1,200 143,55 172,26

RG ATELIER, s.r.0,
Namestie sv. Mzkulaéa 26 Q
064 01 Stara Lubovna

IC0; 45271011 ICDPH: SK20Z,




180: 45271011 1CDPH: SK20

Vybtranie kovovych stlpov liatinovych alebo nitovanych -
24 1962071711 1,000 t ks 2,000 46,27 82,54
Vodorovng doprava sutiny, so zloZenim a hrubym
25 978082113 urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 10,607 5,99 63,54
Veadorovna doprava po suchu alebo naloZenie. Priplatok k '
26 [976082119 cene za kaZdych dal3ich i zadatych 1000 m had 1000 m t 106,070 0,44 48,67
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovntl dopravu
27 |979087112  |[sutiny t 10,607 2,50 26,52
Poplatok za sktadovanie - betén, {ehly, dlaZdice (17 01 ),
28 |975089012.  |ostatng /dlaZba vstup do M3, panel pri vstupe da telocvitne/ |t 10,607 10,00 106,97
a9 Presun himot HSV 42,22
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom z kameniva
0 (998222011 (8222, 8225) akejkofvek dizky objektu t 42,215 1,00 42,22
Celkom 2 254,09
RG ATELIER, s.r.0.

Namestie sv. Mikulasa 26
064 01 Stard Luboviia




