

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
podľa § 536 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Stredná športová škola**
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Zastúpený vo veciach zmluvných: PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka
Oprávnený jednať vo veciach vecného plnenia: PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0019 0141
IČO: 00521965
DIČ: 2020927920

Zhotoviteľ: **Elektromont Košice, s.r.o.**
Slovenská 561/16, 040 01 Košice
Zastúpený vo veciach zmluvných: Bc. Ivan Drozdy, MBA, konateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu: SK _____
IČO: 52045391
IČ DPH: SK2120880740
Tel.: 0949 219 810
e-mail: info@bleskozvody.eu
Zapísaný do: OR SR, odd.Sro, vložka č. 45093/V,

Preambula

Dňa 15.11.2021 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom Elektromont Košice, s.r.o., slovenská 561/16, Košice a objednávateľom Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s opätovným šírením COVID 19, ktoré ovplyvnili situáciu na stavebnom trhu a tiež priebeh ostatných prác realizovaných na škole t.j. v celej škole sa menia okná (predpokladané ukončenie koncom januára) . Výmena okien a následné maľovanie sa bude realizovať aj v danej učebni, z tohto dôvodu aby nedošlo k poškodeniu už prevedených prác dohodnutých v tejto Zmluve o dielo nie je možné z objektívnych príčin dodržať termín zhotovenia a odovzdania diela.

Tieto neočakávané skutočnosti pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany nevedeli a ani ich nemohli predvídať.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu dokončenia diela, ktorý potvrdzujú uzatvorením tohto Dodatku k uvedenej zmluve.

I. Predmet dodatku

1. V čl. III. Doba zhotovenia diela, ods. Termín ukončenia : vyjadrený slovami „do 20.12.2021“ sa ruší a nahrádza slovami : „do 28.02.2022“

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa týmto dodatkom nemenia.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené .
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Akékoľvek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu, ktorý je dostatočne určitý porozumeli. Na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Košiciach, dňa 17.12.2021

Objednávateľ:

S. Štefániková športová škola
Trieda SNP 104
040 11 Košice

-3-

elektromont Košice s.r.o.
Slovenská 561/116 040 01 Košice