

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31. 07. 2020

na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ :

Názov : **Obchodná akadémia**  
Sídlo : Dudova 4, 851 02, Bratislava  
Zastúpený : Mgr. Dominik Križanovič  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných : Ing. Nina Korčaníková  
IČO : 30 775 434  
DIČ : 2020814653  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK16 8180 0000 0070 0047 3109  
(ďalej len „objednávateľ“)

### Zhotoviteľ :

Názov : **AXIS POS Systems s.r.o.**  
Sídlo : Gogoľova 18, 851 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca : Ing. Marcel Caňo  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach technických : Ing. Marcel Caňo  
IČO : 44 100 183  
DIČ : 2022589778  
IČ DPH : SK 2022589778  
Bankové spojenie : TATRA Banka  
Číslo účtu : 2625476163/100  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 51696/B oddiel s.r.o.  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.07.2020, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Výmena stropných svietidiel v priestoroch školy**“. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3. písm. a) zákona upravuje cena diela.

## Článok I.

### Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31. 07. 2020 (ďalej len „ZoD“) sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnemu obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

1.2 Odôvodnenie :

- 1.2.1 Po demontáži svietidiel v sa zistilo, že v plechovom podhl'ade nad svetlami bolo viacero dier s ktorými sa nerátalo, s toho dôvodu pristupujeme k naviac prácam.
- 1.2.2 Na základe skutočného spočítania a pozície svietidiel sa pristúpilo v k zámene typov svietidla S3 za S1 v šiestich prípadoch z čoho vyplývajú naviac práce a menej práce.
- 1.2.3. Po spočítaní vypínačov sa zistilo, že v pôvodnom výkaze výmer nebol dostatočný počet vypínačov a na tomto základe sa pristupuje k naviac prácam.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne :

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	53 882,00 EUR
Doplňujúce stavebné práce (naviac práce) bez DPH	1 479,54 EUR
Spolu bez DPH	55 361,54 EUR
DPH 20%	11 072,31 EUR
<hr/> Cena spolu s DPH	<hr/> 66 433,85 EUR

**Článok II.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je :  
Príloha č. 1: Rozpočet naviac prác

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 22.10.2020

Mgr. Dominik Križanovič  
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 22.10.2020

Ing. Marcel Caňo  
AXIS POS Systems s.r.o.