

PRÍLOHA Č. 2 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY : Rekonštrukcia telocvične J.F.Rimavského v Levoči

P.č.	Objekty	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac
1.	<b>Zateplenie obvodového pláštá</b>												
	- demontáž rebrikov, demontáž obloženia podhľadu												
	- montáž fasádneho lešenia												
	- kontaktný zatepl. systém fasády vrátane líšt												
	- kontaktný zatepl. systém ostiení vrátane líšt												
	- kontaktný zatepl. systém sokla vrátane líšt												
	- omietka fasádna silikónová												
	- obloženie podhľadov OSB doskami vrátane roštu												
	- omietka fasádna mozaiková												
	- demontáž fasádneho lešenia												
	- odkop terénu												
	- izolácia napovou fóliou zvislá												
	- zášyp okolia objektu kamenivom												
	- kladenie bet. dlažby vrátane podkladov a geotextílie												
2.	<b>Rekonštrukcia a zateplenie strešného pláštá</b>												
	- oprava poškodenej krytiny strechy s očistením												
	- tepelné izolácie strešného pláštá												
	- povlaková krytina strechy vrátane príslušenstva												
	- klampiarske konštrukcie - oplechovanie												
3.	<b>Výmena výplní otvorov</b>												
	- demontáž pôvodných výplní otvorov												
	- montáž nových výplní otvorov												
	- oplechovanie parapetov												
	- oprava vnútorných ostiení okien												
4.	<b>Výmena podlahy telocvične</b>												
	- búracie práce, demontáž podláh												
	- poter, výstuž												
	- podlaha z OSB dosák vrátane roštu												
	- pokládka športovej podlahy vrátane líšt												
5.	<b>Ostatné - oprava priestorov zázemia telocvične</b>												
	- murivo priečok vrátane osadenia zárubní a prekladov												
	- búranie dlažieb a keramických obkladov s odvozom sute												
	- omietky stien												
	- izolácia proti vode pod obklady a dlažby												
	- SDK podhľady												
	- keramické dlažby a obklady												
	- osadenie dverí												
	- nátery a maľby												
6.	<b>Rekonštrukcia plynofikácie - zmena odberného zariadenia</b>												
	- demontáž potrubí												
	- hrubá montáž plynových potrubí vrátane príslušenstva												
	- kompletáž plynového zariadenia, kotla, komína												
	- uvedenie do prevádzky, revízie, atesty												
7.	<b>Rekonštrukcia a vyregulovanie ÚK + teplovzdušné jednotky</b>												
	- demontáž potrubí, zariadení ÚK vrátane príslušenstva												
	- hrubá montáž ÚK												
	- kompletáž ÚK												
	- vyregulovanie systému, vykurovacia skúška, revízie												
8.	<b>Vetranie a vzduchotechnika telocvične, odvetranie soc. zar.</b>												
	- demontáž pôvodných potrubí												
	- osadenie potrubí VZT vrátane príslušenstva												
	- montáž VZT zariadení - vetracia jednotka vrátane prísl.												
	- uvedenie do prevádzky, revízie, atesty												
9.	<b>Rekonštrukcia a úprava zdrav.inštalácie - vodovod</b>												
	- búracie práce, demontáž potrubí												
	- hrubá montáž saníty - vodovod												
	- kompletáž saníty - vodovod												
	- montáž zariadení predmetov vrátane príslušenstva												
10.	<b>Rekonštrukcia a úprava zdrav.inštalácie - kanalizácia</b>												
	- búracie práce, demontáž potrubí												
	- hrubá montáž saníty - kanalizácia												
	- kompletáž saníty - kanalizácia												
11.	<b>Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia</b>												
	- demontáž existujúceho vedenia a osvetlenia												
	- hrubá montáž elektroinštalácie												
	- kompletáž elektroinštalácie												
	- skúšky, revízie, uvedenie do prevádzky												
12.	<b>Bleskozvod a uzemnenie</b>												
	- demontáž bleskozvodu												
	- montáž bleskozvodu vrátane svorkovania a uzemnenia												
13.	<b>WC pre imobilných, rampa</b>												
	- zemné práce,debnenie, výstuž a betonáž rampy												
	- priečky, omietky WC pre imobilných												
	- sanita, kanál, voda, kompletáž WC pre imobilných												
	- nátery a maľby												

V Spišskej Novej Vsi, 29.12.2021

  
**ALION SV**  
 Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 45 261 661  
 IČ DPH: SK2022909218

**PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV**

Zoznam jednotlivých Expertov	Uvedenie ich kvalifikácie
Marian Olejník	Stavbyvedúci s odborným zameraním - pozemné stavby, číslo osvedčenia 12426*10*

**PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

<i>Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa</i>	<i>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>Predmet subdodávky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky</i>	<i>Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky</i>
StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce, IČO: 47 550 571	Mgr. Vladimír Bednárik, Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce, dátum narodenia 10.12.1986	Výmena výplní otvorov	7,42%	72 976,00 € s DPH
Eltur s.r.o., Čsl. Armády 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 485 743	Jozef Turčan, Čsl. Armády 33, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia 25.6.1978	Elektroinštalácie, bleskozvod a uzemnenie	6,36 %	62 550,86 s DPH
TerMo, s.r.o., Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 46 989 099	Ján Mojzeš, Jabložná 711/28, 082 56 Pečovská Nová Ves, dátum narodenia 12.7.1985	Plynofikácia, UK, ZTI	8,12 %	79 860,53 s DPH
Tatra Clima, s.r.o, Hodžova 5070, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 047	Ing. Marián Dluhoš, Tatranská 728/18, 059 34 Spišská Teplica, dátum narodenia 13.11.1975	VZT	5,29 %	52 027,38 s DPH

  
**ALHON SV**  
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 45 261 661  
IČ DPH: SK2022909218