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Dodatok č. 2 

Zmluva na poskytnutie služby k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 12. 10. 2017 

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Názov:     Stredná odborná škola Polygrafická 

Sídlo:     Račianska 190, 835 26 Bratislava 35 

 Zastúpený:    Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ 

IČO:     0084915 

IČ DPH:    SK2020325186 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK41 8180 0000 0070 0048 7500 

Tel:     02/ 4920 9220 

Web:     www.polygraficka.sk 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných:   Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ 

Osoby Oprávnené rokovať 

vo veciach technických:  Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ 

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ 

Názov:     plus 2 architekti s. r. o. 

Sídlo:      Sibírska 55, 831 02 Bratislava 

V zastúpení:    Ing. arch. Ján Kamenský 

     Ing. arch. Štefan Kačáni 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach technických:  Ing. arch. Ján Kamenský 

     Ing. arch. Štefan Kačáni 

Osoby zodpovedné za plnenie 

predmetu zmluvy:   Ing. arch. Ján Kamenský 

     Ing. arch. Štefan Kačáni 

Koordinácia plnenia predmetu 

zmluvy za časť projektových prác a 

veci stavebno – technických:  Ing. arch. Ján Kamenský 

     Ing. arch. Štefan Kačáni 

Hlavný projektant:   Ing. arch. Gabriel Drobniak 

Hlavný inžinier:   Ing. arch. Ján Kamenský 

     Ing. arch. Štefan Kačáni 

Koordinácia plnenia predmetu 

zmluvy za inžiniering:   Ing. arch. Ján Kamenský 

IČO:     46428496 

DIČ:     2023376597 

IČ DPH:    SK2023376597 

Bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s. 

Číslo účtu:    SK78 1100 0000 0029 2086 8047 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č. 77137/B, oddiel: Sro 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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PREAMBULA 

 

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 

12. 10. 2017, zverejnená dňa 13. 10. 2017 a účinná dňa 14. 10. 2017, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

14. 11. 2018, účinného dňa 16. 11. 2018, ktorej predmetom boli Projektové práce pre investičné 

projekty „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ (ďalej len „ZoD“ alebo 

„Zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle čl. XII . bodu 12.3. ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 

č. 2, ktorým dochádza k zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ZVO“). 

 

Zmluvné strany berú na vedomie, že s účinnosťou od 29. 09. 2018 došlo k zmene sídla zhotoviteľa 

z: Račianska 1568/60, 831 02 Bratislava, na: Sibírska 55, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové 

Mesto, čo bolo zohľadnené v záhlaví tohto Dodatku č. 2. 

 

Článok I. 

PREDMET DODATKU 

 

1.1. Predmetom dodatku k Zmluve je úprava doplňujúcich projektových prác, ktoré sú nevyhnutné 

pre riadne vykonanie stavebného diela podľa projektovej dokumentácie (t. j. naplnenie účelu 

spracovania projektovej dokumentácie), nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich 

pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako 

objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Týmto Dodatkom č. 2 sa 

nemení charakter Zmluvy. 

 

1.2. Zmluvné strany deklarujú, že predmetom doplňujúcich projektových prác je prepracovanie 

a doplnenie existujúcej projektovej dokumentácie, spracovanej a odovzdanej v rozsahu 

podľa zmluvy. Doplňujúce práce spočívajú najmä v úprave realizačnej projektovej dokumentácie 

v častiach: 

 

1.2.1. SO.01 – BUDOVA TEORETICKÉHO VYUČOVANIA – požaduje sa: 

- úprava projektovej dokumentácie v časti „Architektonicko-stavebné riešenie“ tak, aby 

tento obsahoval: 

• projekt búracích a navrhovaných prác 

• projekt zateplenia fasád budovy 

• projekt zateplenia a odizolovania základov 

• projekt zateplenia a rekonštrukcie strechy s prestupmi pre profesie 

• projekt presklenia /prestrešenia/ atria 

• projekt výmeny okien - výpis okien 

• projekt pre stavebnú pripravenosť nového výťahu 

• výkres klampiarskych výrobkov 

• výkresy jednotlivých detailov 

 

- úprava a aktualizácia „Aproximatívneho rozpočtu a popisu prác“, 

 

1.2.2. SO.02 – BUDOVA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA – požaduje sa: 

- úprava projektovej dokumentácie v časti „Architektonicko-stavebné riešenie“ tak, aby 

tento obsahoval: 
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• projekt búracích a navrhovaných prác 

• projekt zateplenia fasád budovy 

• projekt zateplenia, odizolovania 1.PP a základov 

• projekt zateplenia a rekonštrukcie strechy s prestupmi pre profesie 

• projekt výmeny okien - výpis okien 

• výkres klampiarskych výrobkov 

• výkresy jednotlivých detailov 

• rozpočet a výkaz výmer 

 

- úprava a aktualizácia „Aproximatívneho rozpočtu a popisu prác“, 

 

1.2.3. SO.05 – INTERNÁT – požaduje sa: 

- rozdelenie projektovej dokumentácie pre dve etapy rekonštrukcie SO.05 – INTERNÁT 

na EXTERIER a INTERIER. Za týmto účelom zhotoviteľ vykoná úpravu projektovej 

dokumentácie v časti „Architektonicko-stavebné riešenie“ 

 

1.3. Rozsah doplňujúcich projektových prác, ktoré neboli predmetom ZoD, je zrejmý z prílohy č. 1 

tohto Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v tomto Dodatku č. 2 a jeho prílohách 

uvedené inak, zhotoviteľ spracuje projektovú dokumentáciu primerane podľa obsahových 

a rozsahových požiadaviek uvedených v ZoD.  

 

1.4. Všetky doplňujúce projektové práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, zhotoviteľ vypracuje 

a odovzdá objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku č. 2. 

 

1.5. Celková cena prác podľa tohto Dodatku č. 2 predstavuje: 

 

Cena bez DPH     20 970,00 EUR 

DPH 20%         4 194,00 EUR 

Cena celkom     25 164,00 EUR 

 

Podrobnosti o zložení ceny prác naviac podľa tohto Dodatku č. 2 sú uvedené v prílohe, ktorá tvorí 

jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dojednania o fakturácii sa primerane vzťahujú na plnenia podľa 

tohto Dodatku č. 2. Za týmto účelom sa na práce podľa Dodatku č. 2 hľadí, akoby predstavovali 

jednu výkonovú fázu.  

 

1.7. Zmluvné strany berú na vedomie, že rezerva vo výške 5% ceny diela podľa ZoD ku dňu 

uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 nebola vyčerpaná a naďalej zostáva zachovaná.  

P 

1.8. V súlade s ustanovením bodu 8.8. ZoD zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že projektová 

dokumentácia alebo ktorákoľvek jej časť môže byť použitá zriaďovateľom objednávateľa, 

Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava, 

IČO: 36 063 606 (ďalej len „BSK“). BSK zabezpečuje skutočnú realizáciu stavebných prác, 

a zároveň je potenciálnym prijímateľom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 

na stavebnú realizáciu diela. Zhotoviteľ výslovne a bezodplatne súhlasí s použitím projektovej 

dokumentácie ako diela BSK, vrátane akýchkoľvek jeho časti a príslušenstva, najmä, nie však 

výlučne nasledovnými spôsobmi použitia diela:  
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1.8.1. spracovanie diela, 

1.8.2. spojenie diela s iným dielom, 

1.8.3. zaradenie diela do súboru alebo databázy, 

1.8.4. vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

1.8.5. verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela súvisiace s účelom, na 

ktorý je uzavretá táto zmluva, 

1.8.6. zverejnenie a vydanie diela, 

1.8.7. spracovanie a adaptáciu diela, 

1.8.8. uvedením diela na verejnosti. 

 

1.9. Súhlas s použitím projektovej dokumentácie sa udeľuje v neobmedzenom rozsahu 

bez akéhokoľvek územného alebo vecného obmedzenia a na neobmedzenú dobu, a to bezodplatne. 

 

1.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto ustanovením Dodatku č. 2 nie sú dotknuté licenčné 

oprávnenia udelené zhotoviteľom objednávateľovi na základe zmluvy o dielo zostávajú 

zachované. 

 

Článok II. 

CENA DIELA 

 

Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. V bod 5.2. Zmluvy takto: 

 

Pôvodné znenie: 

 

5.2. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je 

 

Cena bez DPH      355 220,75 EUR 

DPH 20%         71 044,15 EUR 

Cena celkom      426 264,90 EUR 

 

Pôvodná zmluvná cena sa Dodatkom č. 2 navyšuje o cenu prác v rozsahu podľa čl. I. tohto dodatku 

a bod 5.2. ZoD sa mení nasledovne: 

 

5.2. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je 

 

Cena bez DPH      376 190,75 EUR 

DPH 20%         75 238,15 EUR 

Cena celkom      451 428,90 EUR 

 

 

III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, 

tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. 
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3.2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu  dodatok 

podpisujú. 

 

3.3. Dodatok je vyhotovený v ôsmych rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva 

zhotoviteľ. 

 

3.4. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a  účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na 

webovom sídle objednávateľa. 

 

3.5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 sú: 

Príloha č. 1: Cenová ponuka/Opis predmetu Dodatku č.2 

 

 

V Bratislave dňa .................................... 

 

V Bratislave dňa .................................... 

 

Za objednávateľa: 

Stredná odborná škola Polygrafická 

 

Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

............................................................... 

Ing. Roman Šíp, PhD. 

riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej 

 

 

 

 

............................................................... 

Ing. arch. Ján Kamenský 

konateľ 

 

 

  

 

............................................................... 

Ing. arch. Štefan Kačáni 

konateľ 

 

 

 

 


