Dodatok ¢.1

k Zmluve o dielo €. 10/2021 zo diia 18.06.2021
uzatvoreny v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, na zhotovenie stavby
»Stavebné prace na oprave kuchyne 8J pri 2§ s MS, Radvanska 1, 974 05 Banska Bystrica”

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel':
Zakladna skola s materskou skolou, Radvanska 1, 974 05 Banska Bystrica
Sidlo: Radvanskd 1, 974 05 Banska Bystrica
Zastupeny: Katarinou Pribojovou, riaditelkou Skoly
ICO: 52439666
IC DPH: ---------- Nie je platitel DPH
Bankové spojenie: CSOB a.s. Banska Bystrica
Cislo Gétu; 4017175745/7500
IBAN: SK46 7500 0000 0040 1717 5745
Tel: +421 484161927
E-mail: skolaradvan@skolaradvan.sk
(dalej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel"
EKOKANAL, s.r.o.
Sidlo: SNP 43/5, 976 32 Badin
Zastupeny: Petrom Bucholcerom, konatefom
ICO: 44193726
DIC: 2022621370
IC DPH: SK2022621370
Registracia: OR Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka &.: 14903/S
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia s.r.o.
Cislo uétu: 1082915005/1111
IBAN: SK59 1111 0000 0010 8291 5005
Tel.: +421 908 967 587
E-mail: ekokanall23@gmail.com
(dalej len ,,Zhotovitel)

Objedndavatel a Zhotovitel sa dohodli v silade s ClL.Xl., bod 11.2. Zmluvy odielo & 10/2021, zo dfa
18.06.2021 (dalej len ,Zmluva”), na nasledovhom zneni Dodatku ¢.1 kZmluve na realizaciu zdkazky:
stavebné prace na oprave kuchyne ( dalej len ,Dielo”).

CLANOK II.
UCEL DODATKU
2.1 Ulelom tohto Dodatku & 1 kZmluve je potreba vykonania zmien, ktoré nebolo moné vopred
predvidat a ktorych potreba bola zistena pri realizacii stavebnych prac na oprave kuchyne v SJ pri Z8 s MS,
Radvanska 1, 974 05 Banska Bystrica. Zhotovitel pri realizacii buracich prac zistil oddelenie podkladovej
vrstvy pod povodnou dlazbou, o tejto skutoénosti informoval Objedndvatelfa, ktory v priebehu stavebnych
prac riedil aj zakUpenie novych kuchynskych spotrebi¢ov do kuchyne 3J. Z tychto dévodov dolo k zmene
poziadavky Objednavatela na odstranenie celej podkladovej vrstvy podlahy a naslednym nahradenim
nového spadového poteru s prihliadnutim na potrebu spravnej funkcie novych kuchynskych spotrebicov.
Objednavatel v pdvodnom rozpocte uvaZoval len s ciastoCnou vymenou podkladovej vrstvy v mieste
odpadovych Zlabov. Z uvedeného ddvodu bolo nevyhnuté navylenie rozpoétu o naviac priace na
dokoncenie oprav pre prevadzku kuchyne a to pévodnym zhotovitefom, ktory realizoval stavebné prdce na
oprave kuchyne. Objedndvatel potrebu naviac prac kontroloval a s vykonanim naviac prac suhlasi, pretoze



ich vykonanie je nevyhnutné pre riadne fungovanie kuchyne SJ. Rozsah naviac prace je podrobne naceneny
vo vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢&. 1 tohto Dodatku €.1.

Tieto skuto¢nosti maju vplyv aj na dobu realizdcie Diela, takZie dochadza k doplneniu terminu odovzdania
naviac prac v zmysle Zmluvy.

CLANOK IlI.
PREDMET DODATKU

3.1 Cena diela stanovend v Clanku II. bode 2.4. v Zmluve o dielo ¢. 10/2021 zo dila 18.06.2021 sa upravuje
tak, Ze sa pripocitaju poloZky za naviac prace nevyhnutné pre riadne ukonéenie diela. Po vzdjomnej dohode
stran sa pripo¢tami poloZiek rozpoctu celkovo navysuje pOvodny rozpocet o naviac prace. Rozsah naviac
prac oproti rozpodtu je ‘oceneny v samostatnej tabulke v celkovej sume 4 020,88 € bez DPH, ktorym sa
doplia pévodny rozpolet stavby. Dodatok rozpottu naviac prac, ako aj rozpis poloZiek tvorf prilohu & 1
tohto Dodatku k Zmluve. Zmena zmluvy je v stlade s ustanovenim § 18, ods. (1), pism. b), c) a ods.(5)
Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsSich predpisov.

3.2 Strany sa dohodli, ze v &LI1., bod 2.3 Zmluvy sa dopliia novy bod 2.3.1. v nasledovnom zneni:
2.3.1. Lehota na realizaciu a odovzdanie naviac prac v zmysle tohto dodatku je do 31.08.2021.

3.3. Strany sa dohodli, 2e v éL.11., bod 2.4 Zmluvy sa dop(iiaji nové body 2.4.1 a 2.4.2. v nasledovnom zneni:

2.4.1 Cena za naviac prace stavby v zmysle Zmluvy o dielo predstavuje ¢iastku :
4 020,88 eur bez DPH (slovom: $tyritisicdvadsat eur/88 centov),
804,18 eur 20% DPH (slovom: osemstostyri eur/18 centov),
4 825,06 eur s DPH (slovom: styritisicosemstodvadsatpat eur/06 centov)
(dalej len ,Cena za naviac préce)

2.4.2 Cena za dielo podla bodu 2.4 a bodu 2.4.1 predstavuje spolu iastku :
19 853,88 eur bez DPH (slovom: devétnasttisicosemstopatdesiattri eur/88 centov),
3 970,78 eur 20% DPH (slovom: tritisicdevatstosedemdesiat eur/78 centov),
23 824,66 eur s DPH (slovom: dvadsattritisicosemstodvadsat$tyri eur/66 centov)
(dalej len ,Cena za Dielo”)

CLANOK IV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

4.1 Dodatok ¢.1 k Zmluve je vyhotoveny v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve {(2) vyhotovenia
ponecha Objedndvatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

4.2 Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost dfiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran
a ucinnost diiom nasledujlcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej legislativy.

4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. 10/2021 zo dia 18.06.2021 sa nemenia a zostdvaju v platnosti.

4.4 Strany vyhlasuju, Ze si Dodatok ¢.1 k Zmluve preditali a porozumeli mu, Ze ich véla v fiom dosiahnuta je
dana, jasnda aslobodna, Ze unich nedoslo komylu aZe prejavy vble si dostatocne urdité
a zrozumitelné, zmluvnd volnost nie je obmedzena a na znak sdhlasu s jeho obsahom pripajaju svoje
vlastnorucné podpisy.

Priloha €. 1: Vykaz vymer — naviac préac
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